
HISTORIA DOMU OJCA PIO 

 

POCZĄTKI  

1. 30 września 2010 r. – Rada Miejska w Pszczynie jednogłośnie postanowiła przekazać 

w użytkowanie wieczyste działkę budowlaną na rzecz hospicjum. Działka położona 

jest przy ulicy Skłodowskiej-Curie, oznaczona numerem 1529/54. 

2. 31 marca 2011 r. - Rada Miejska w Pszczynie podejmuje uchwałę o przyznaniu 

bonifikaty w wysokości 99% przy nabyciu nieruchomości przez organizację pożytku 

publicznego, a więc przez Hospicjum. 

3. 31 października 2011 r. - Została podpisana umowa notarialna pomiędzy Gminą 

Pszczyna a Hospicjum o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. 

4. 8 maja 2012 r. - Na spotkaniu wspólnotowym przedstawiciel Architektonicznego 

Biura Projektowego "AB-Projekt" pan Wojciech Orlik zaprezentował wyniki prac nad 

koncepcją Domu Ojca Pio. 

5. 17 października 2012 r. - Odebranie ostatecznej wersji koncepcji Domu Ojca Pio 

przez Zarząd Hospicjum w Architektonicznym Biurze Projektowym AB-Projekt 

Tychy. 

6. I półrocze 2013 r. - Zbieranie opinii, dokumentacji technicznych i materiałów do 

przygotowywanego zapytania ofertowego w sprawie projektu technicznego Domu 

Ojca Pio. 

7. Lipiec 2013 r. - Zarząd Hospicjum za pośrednictwem Powiatu Pszczyńskiego - 

Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych rozesłał zapytania ofertowe na 

wykonanie Projektu Budowlanego oraz Projektów Wykonawczych dla kompleksu 

Domu Ojca Pio do biur projektowych posiadających doświadczenie w budowie 

hospicjów lub podobnych placówek. 

8. 14 luty 2014 r. - Podpisanie umowy z Biurem Architektonicznym „AB-Projekt" sp. z 

o.o. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn: 

„Dokumentacja  projektowa  dla kompleksu Domu Ojca Pio” usytuowanego przy 

ul. Skłodowskiej w Pszczynie na działce nr 1529/54. 

9. 4 lutego 2015 r. - Otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę 



2015 ROK - UZYSKANIE POZWOLENIA I ROZPOCZĘCIE BUDOWY 

 

PRACE NA BUDOWIE DOMU OJCA PIO 

1. 13.05.2015 r. – ogłoszenie konkursu na realizację I etapu budowy zawierający 

wykonanie: zewnętrznych instalacji gazowych, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji 

sanitarnej, systemu zagospodarowania wody deszczowej (zbiornik retencyjny, 

pompy, rurociągi itd.), przebudowę sieci NETIA, wykonanie część drogowej – etap I 

– zjazdy i droga manewrowa, przebudowę sieci elektrycznej – wykonawca I etapu - 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z  o.o. 

2. 24.06.2016 r. – ogłoszenie konkursu na realizację II etapu budowy –stan zero 

modułu „Dziennego ośrodka dla osób starszych i poradni” – wykonawca II etapu 

budowy – firma MOLBUD sp. z o.o. sp. k. - zakończenie 5.09.2016 

3. 2.11.2016 r. – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację III etapu budowy 

Hospicjum - Domu Ojca Pio – stan surowy otwarty „Dziennego ośrodka osób 

starszych i poradni” – wykonawca III etapu - MT Euroinvest Spółka z o.o. Spółka 

komandytowa, ul. Fabryczna 5, 34-300 Żywiec – zakończenie 31.12.2016 r.  

4. 16.08.2017 r. – ogrodzenie części działki, cd. do 25 marca 2018 r. – firma MET-

KAM Kamil Drożdż, 34-360 Milówka, ul. Jana Kazimierza 28 

5. 31.08.2017 r. - ocieplenie pianką poliuretanową otwartokomórkową – realizujący 

firma P.H.U. ”BRATEX” Ewa Bratek, z siedzibą ul. Kombatantów 21d, 43-229 

Ćwiklice. 

6. 12.09.2017 r. – ogłoszenie zaproszenia do składania ofert na wykonanie i montaż 

okien, rolet, zamknięcie obiektu - wykonawca na dostawy i montażu okien – firma 

FACHBUD P.R.B. Zbigniew Badźmierowski 43-211 Czarków, ul. Sosnowa 4 – 

zakończono 15.11.2017 r.  

7. 8.01.2018 r. – podpisanie umowy na wykonanie całości płotu wraz z furtką i 

bramami wjazdowymi – firma MET-KAM Kamil Drożdż, 34-360 Milówka, ul. Jana 

Kazimierza 28. 

8. 12.04.2018 r. – zaproszenie do składania ofert na wykonanie ścianek działowych i 

dodatkowego otworu okiennego - realizujący Zakład Remontowo-Budowlany Jan 

Baran,  43-200 Pszczyna, ul. Storczyków 22 – termin zakończenia 15 maj 2018 r. 

9. 20.05.2018 r. – zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji elektrycznej, 

IT, instalacje słaboprądowe, systemu sygnalizacji pożaru w Domu Opieki + 

Przychodnia - wykonawca - firma NOWEL Nowak Hieronim ul. Kościelna 2, 43-

215 Jankowice.  

10. 27.08.2018 r. – ogłoszenie zaproszenia na realizację wewnętrznych instalacji 

sanitarnych wod-kan w budynku Domu Opieki i Przychodni Hospicjum Ojca Pio w 

Pszczynie - wykonawca - firma „PUCHAŁKA” Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe Stanisław Puchałka, 43-200 Pszczyna, ul. Platynowa 4 – zakończenie 

21.12.2018 

11. 8.10.2018 r. – ogłoszenie zaproszenia na wykonanie tynków wewnętrznych - 

wykonawca tynków firma F.H.U. Łukasz Kiecza, 43-346 Bielsko-Biała ul. 

Daszyńskiego 97a, NIP 9372502122 – zakończenie 30.11.2018r. 



12. 7.12.2018 r. - podpisanie umowy na zakup drzwi zewnętrznych do pomieszczeń 

pomocniczych i kotłowni – firma FACHBUD P.R.B. Zbigniew Badźmierowski 43-

211 Czarków, ul. Sosnowa 4. zakończenie grudzień 2018 r. 

13. 26.06.2019 r. – podpisanie umowy na „Wykonanie odgromienia dla modułu 

KOMPLEKS OBIEKTÓW OJCA PIO - DOM OPIEKI + PRZYCHODNI” - firma 

NOWEL Nowak Hieronim ul. Kościelna 2, 43-215 Jankowice – zakończenie 

sierpień 2019 r. 

14. 10.10.2019 r. – rozpoczęcie wykonania elewacji dla budowy Domu Ojca Pio – 

moduł Dziennej opieki nad osobami starszymi i Przychodni oraz wykonanie opaski 

wokół budynku -wykonawca firmy Usługi Ogólnobudowlane Figołuszka Bogdan, 

43-200 Pszczyna, ul. Łowiecka 19 -  zakończenie 30.11.2019 r. 

15. 7.11.2019 r. - wykonanie wewnętrznych instalacji C.O., gazu, kotłowni gazowej dla 

budowy Domu Ojca Pio – moduł Dziennej opieki nad osobami starszymi i 

Przychodni - wykonawca - firma „PUCHAŁKA” Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe Stanisław Puchałka, 43-200 Pszczyna, ul. Platynowa 4 - zakończenie 

31.03.2020 r. 

16. 3.01.2020 r. - wykonanie wylewek dla budowy Domu Ojca Pio – moduł Dziennej 

opieki nad osobami starszymi i Przychodni -wykonawca firmy Usługi 

Ogólnobudowlane Figołuszka Bogdan, 43-200 Pszczyna, ul. Łowiecka 19 - 

zakończenie 16.03.2020 r. 

17. 25.10.2020 r. - wykonanie sufitów podwieszanych P.POŻ. dla budowy Domu Ojca 

Pio – moduł Dziennej opieki nad osobami starszymi i Przychodni -wykonawca firmy 

Usługi Ogólnobudowlane Figołuszka Bogdan, 43-200 Pszczyna, ul. Łowiecka 19 - 

zakończenie 31.12.2020 r. 

18. 18.11.2020 r. - zakup i montaż nawierzchni posadzkowych – wykładziny PVC, 

wycieraczki wewnętrzne w budynku Domu Opieki i Przychodni - zakończenie 

31.12.2020 r. 

19. 14.05.2021 r. - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budowy Domu 

Ojca Pio – moduł Dziennej opieki nad osobami starszymi i Przychodni - wykonawca 

- firma „PUCHAŁKA” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stanisław Puchałka, 

43-200 Pszczyna, ul. Platynowa 4 - Zakończenie 30.10.2021 r. 

20. 14.05.2021 r. - prace drogowe – droga dojazdowa i parkingi - firma SIMS-BRUK 

Synoczek Mateusz, ul. Grabowa 2a, 43-215 Jankowice - zakończenie 30.09.2021 r. 

21. 8.07.2021 r. - wykonanie robót wykończeniowych dla budowy Domu Ojca Pio – 

moduł Dziennej opieki nad osobami starszymi i Przychodni” - kafelkowanie, ścianki, 

płyty GK – łazienki, kafelkowanie – kuchni, pomieszczeń pomocniczych, kotłowni, 

zakup i montaż luster - wg ustaleń i przekazanych projektów, wykonanie sufitów 

podwieszanych i GK, malowanie wraz z gładziami gipsowymi i gruntowaniem - -

wykonawca firmy Usługi Ogólnobudowlane Figołuszka Bogdan, 43-200 Pszczyna, 

ul. Łowiecka 19. 

22. 22.02.2022 r. - wykonanie instalacji fotowoltaicznej - firma NOWEL Nowak 

Hieronim ul. Kościelna 2, 43-215 Jankowice - zakończenie 31.03.2022 r. 

23. 23.02.2022 r. - wykonanie furtki i bramy przesuwnej dla budowy Domu Ojca Pio - 

zakończenie 11.04.2022 r. 



24. 17.03.2022 r. - Zagospodarowano teren wraz z nasadzeniami zieleni od strony ulicy 

Dobrawy i Marii Skłodowskiej-Curie – wykonawca firma Ogrody Brudek Sp. z o.o., 

43-230 Goczałkowice-Zdrój ul. Borowinowa 7a - zakończenie 30.06.2022 r. 

25. 13.06.2022 r. - wykonanie tarasu – modułu Dziennej opieki nad osobami starszymi i 

Przychodni -firma SIMS-BRUK Synoczek Mateusz, ul. Grabowa 2a, 43-215 

Jankowice - zakończenie 10.08.2022 r. 

26. Cały rok 2022 – wyposażyliśmy nowe pomieszczenia w meble w zabudowie tj. dwie 

recepcje, szafy w holu głównym, kuchnię i zmywalnię, świetlicę, pokoje socjalne, 

gabinety i pomieszczenia biurowe, salę rehabilitacji, salę spotkań. Zakupiliśmy 

komplet wypoczynkowy, stoły, krzesła, fotele, całe wyposażenie kuchni i łazienek w 

tym sprzęt AGD, pralkę i suszarkę. Wykonaliśmy system monitoringu wewnętrznego 

wraz z kamerami, czujnikami, dzwonkami. Wykonaliśmy system sieciowy oraz WiFi 

wraz z systemem backupu’u, wyposażyliśmy system ppoż w gaśnice  

i zgodne z przepisami oznakowanie.  

 

ODDANIE DO UŻYTKOWANIA TEJ CZĘŚCI BUDOWY NASTĄPIŁO 

31 PAŹDZIERNIKA 2022 r. 


