

ETAPY BUDOWY DOMU OJCA PIO W PSZCZYNIE

1. **30 września 2010 r.** – Rada Miejska w Pszczynie jednogłośnie postanowiła przekazać w użytkowanie wieczyste działkę budowlaną na rzecz hospicjum. Działka położona jest przy ulicy Skłodowskiej-Curie, oznaczona numerem 1529/54.

[Uchwała Rady Miejskiej w Pszczynie nr LII/592/10](#)

Mapka przedstawia położenie działki.



2. **31 marca 2011 r.** - Rada Miejska w Pszczynie podejmuje uchwałę o przyznaniu bonifikaty w wysokości 99% przy nabyciu nieruchomości przez organizację pożytku publicznego, a więc przez Hospicjum.
3. **31 października 2011 r.** - **Została podpisana umowa notarialna** pomiędzy Gminą Pszczyna a Hospicjum **o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.**
4. **8 maja 2012 r.** - Na spotkaniu wspólnotowym przedstawiciel Architektonicznego Biura Projektowego "AB-Projekt" pan Wojciech Orlik zaprezentował wyniki prac nad koncepcją Domu Ojca Pio.
5. **17 października 2012 r.** - Odebranie ostatecznej wersji koncepcji Domu Ojca Pio przez Zarząd Hospicjum w Architektonicznym Biurze Projektowym AB-Projekt Tychy.
6. **I półrocze 2013 r.** - Zbieranie opinii, dokumentacji technicznych i materiałów do przygotowywanego zapytania ofertowego w sprawie projektu technicznego Domu Ojca Pio.
7. **Lipiec 2013 r.** - Zarząd Hospicjum za pośrednictwem Powiatu Pszczyńskiego - Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych rozesłał zapytania ofertowe na wykonanie Projektu Budowlanego oraz Projektów Wykonawczych dla kompleksu

Domu Ojca Pio do biur projektowych posiadających doświadczenie w budowie hospicjów lub podobnych placówek.

8. **14 lutego 2014 r.** - Podpisanie umowy z Biurem Architektonicznym „AB-Projekt” sp. z o.o. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn: „**Dokumentacja projektowa dla kompleksu Domu Ojca Pio**” usytuowanego przy ul. Skłodowskiej w Pszczynie na działce nr 1529/54.
9. **4 lutego 2015 r.** - Otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę
10. **13 maja 2015 r.** – ogłoszenie konkursu na realizację I etapu budowy zawierający wykonanie: zewnętrznych instalacji gazowych, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, systemu zagospodarowania wody deszczowej (zbiornik retencyjny, pompy, rurociągi itd.), przebudowę sieci NETIA, wykonanie część drogowej – etap I – zjazdy i droga manewrowa, przebudowę sieci elektrycznej.
11. **27 maja 2015** – ogłoszenie o wyborze wykonawcy I etapu budowy - Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o.o.
12. **24 czerwca 2016** – ogłoszenie konkursu na realizację II etapu budowy –stan zero modułu „Dziennego ośrodka dla osób starszych i poradni”
13. **5 lipca 2016 r.** – ogłoszenie o wyborze wykonawcy II etapu budowy – firma MOLBUD sp. z o.o. sp. k.
14. **5 września 2016 r.** – zakończenie II etapu budowy.
15. **2 listopada 2016 r.** – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację III etapu budowy Hospicjum - Domu Ojca Pio – stan surowy otwarty „Dziennego ośrodka osób starszych i poradni”.
16. **18 listopada 2016 r.** – ogłoszenie o wyborze III etapu - realizujący MT Euroinvest Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Fabryczna 5, 34-300 Żywiec
17. **31 grudnia 2016 r.** – zakończenie III etapu - stan surowy modułu Diennej opieki nad osobami starszymi i Przychodni
18. **16 sierpnia 2017 r.** – ogrodzenie części działki, cd. do **25 marca 2018 r.** – firma MET-KAM Kamil Drożdż, 34-360 Milówka, ul. Jana Kazimierza 28
19. **31 sierpnia 2017 r.** - ocieplenie pianką poliuretanową otwartokomórkową – realizujący firma P.H.U. ”BRATEX” Ewa Bratek, z siedzibą ul. Kombatantów 21d, 43-229 Ćwiklice.
20. **12 września 2017 r.** – ogłoszenie zaproszenia do składania ofert na wykonanie i montaż okien, rolet, zamknięcie obiektu.
21. **27 września 2017 r.** – ogłoszenie wyniku wyboru wykonawcy na dostawę i montaż okien realizujący – firma FACHBUD P.R.B. Zbigniew Badźmierowski 43-211 Czarków, ul. Sosnowa 4.
22. **15 listopada 2017 r.** – stan surowy zamknięty modułu Diennej opieki nad osobami starszymi i przychodni.
23. **12 kwietnia 2018 r.** – zaproszenie do składania ofert na wykonanie ścianek działowych i dodatkowego otworu okiennego.
24. **18 kwietnia 2018 r.** – ogłoszenie wyników konkursu – realizujący Zakład Remontowo-Budowlany Jan Baran, 43-200 Pszczyna, ul. Storczyków 22 – termin zakończenia 15 maj 2018 r.